

Plan de trabajo

Misión de Asistencia Técnica del Fondo Monetario Internacional para el Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB SIPP) 2023-2024

Fondo Monetario Internacional
CAB-SIPP

Septiembre, 2023

Presentación

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) a través de la Dirección de Estadísticas Económicas (DECON) está actualizando integralmente la metodología del Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional (IPP-DN) año base 2015. Este proceso se ejecuta entre el periodo 2023 - 2024 con el Proyecto Cambio de Año Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP), componente 3 -C3- del Proyecto de Inversión “Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador”, financiado por el Banco Mundial.

Con el objetivo de mejorar la información estadística, de incorporar nuevos estándares de calidad internacionales y nacionales y de fortalecer los aspectos técnicos que integran la metodología del índice de precios al productor, el Fondo Monetario Internacional (FMI) asesora y acompaña técnicamente al INEC para robustecer y validar la actualización e innovación metodológica del IPP en el marco de las fases del Modelo de Producción Estadística y el Código de Buenas Prácticas Estadísticas del Ecuador.

En este contexto, el propósito del *Plan de trabajo* es exponer las actividades llevadas a cabo por el CAB-SIPP durante el primer semestre del año en curso. Con ello, se proporciona una guía estratégica de acción para el trabajo técnico-metodológico entre el FMI y el INEC/CAB-SIPP. Sobre la base de los resultados de este proceso, el INEC/CAB-SIPP recepcará las observaciones y las recomendaciones prioritarias de la Misión de Asistencia Técnica, FMI.

Los siguientes apartados examinan sucesivamente:

SECCIÓN 1

Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor: contextualización al MPE y objetivo de la Misión FMI.

SECCIÓN 2

Coordinación intrainstitucional INEC: actividades desarrolladas, CAB-SIPP.

SECCIÓN 3

Guía estratégica de acción: cooperación técnica internacional FMI-INEC, CAB-SIPP.

SECCIÓN 4

Consideraciones finales.

Finalmente, el INEC/CAB-SIPP con este documento reitera el compromiso por robustecer, innovar y mejorar la metodología del índice de precios al productor a través de mecanismos de revisión, actualización y asesoramiento técnico internacional.

**Dirección de Estadísticas Económicas
Equipo técnico CAB-SIPP**

1. Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor: contextualización al MPE y objetivo de la Misión FMI

1.1 Modelo de Producción Estadística del Ecuador (MPE)

La estadística oficial dentro del Sistema Estadístico Nacional del Ecuador está enmarcada en el cumplimiento obligatorio del Modelo de Producción Estadística (MPE). Sus fases y procesos comprenden: 1) Planificación; 2) Diseño; 3) Construcción; 4) Recolección; 5) Procesamiento; 6) Análisis; 7) Difusión; y 8) Evaluación; y, sus macro procesos transversales son: 1) Aseguramiento de la calidad; y 2) Gestión de Archivo.

Al respecto, la planificación aborda mejoras en la producción de las estadísticas existentes. Sus procesos pasan por: identificar y consultar necesidades de la información estadística; establecer sus objetivos; identificar la base teórica para la operatividad estadística; comprobar la disponibilidad de datos; y, preparar un plan de trabajo.

El diseño describe actividades para la consecución de resultados estadísticos. Prima el diseño de productos estadísticos; la definición de variables y el uso de clasificadores; el diseño del instrumento de recolección; el diseño metodológico muestral; el diseño del procesamiento y análisis; y, de los sistemas de producción.

La construcción prueba los productos y sistemas diseñados. Implica la construcción de instrumentos de recolección, mejoras en los componentes del procesamiento, de la difusión y la configuración de los flujos de trabajo desde la recolección hasta la difusión. Se prueba el sistema de producción, el proceso estadístico -pruebas piloto-, y finalmente se ajusta el instrumental, los productos, los sistemas y la planificación operativa.

La recolección capta toda la información necesaria para su procesamiento. Se actualiza la cartografía estadística, el marco y la selección de la muestra; se planifica la recolección de los datos y su materialización; y, se ingresa y almacena los datos para su posterior procesamiento.

En la fase del procesamiento, se depuran los datos, se generan los resultados estadísticos y se los prepara para el análisis y difusión. Se

depura la base de datos, se valida e imputa; se ajusta mediante factores de expansión; se tabula y genera el indicador; y, finalmente se compila los resultados estadísticos para el análisis.

En concordancia, el análisis interpreta los resultados de la operación estadística con carácter descriptivo, comparativo y evolutivo. El producto estadístico es evaluado, validado e interpretado. Además, se asegura la confidencialidad, la calidad estadística y su formalización para el uso.

La fase de difusión genera, promueve y entrega los productos estadísticos, periodicidad definida, a los usuarios. Esta etapa genera y actualiza los productos y sistemas de difusión; gestiona su comunicación; y, garantiza que las consultas y solicitudes de los usuarios sean satisfechas. Finalmente, la última fase evalúa los insumos de cada fase del proceso de producción estadística para el mejoramiento continuo del MPE.

1.2 El CAB-SIPP en el marco del MPE: generalidades

El CAB-SIPP tiene el objetivo de actualizar integralmente la metodología del Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional (IPP-DN) año base 2015=100 para contar con una estadística que permita el monitoreo de los precios al productor conforme la dinámica y estructura actual de mercado.

Por la importancia de la operación estadística para la planificación nacional, la toma de decisiones en las políticas públicas y por la problemática identificada en el IPP-DN, como la disminución y/o desaparición de productos en la economía ecuatoriana; la obsolescencia de la canasta de productos; la debilidad en los procesos estadísticos; y, la limitación en la cobertura sectorial nacional, es menester y potestad del INEC realizar el segundo cambio

de año base¹ enmarcado en las normativas del Ecuador.

Entonces, mejorar la producción estadística existente, en el contexto de la planificación, implica construir una nueva canasta de bienes y servicios con su estructura de ponderación; identificar fuentes de información para la selección de bienes y servicios; empadronar establecimientos para la investigación mensual de los precios al productor; construir la base analítica; definir los periodos de referencia; seleccionar la fórmula de cálculo; empalmar las series; desarrollar el componente tecnológico; y, generar

documentos técnicos-metodológicos como resultado del proceso global.

Para la consecución de las mencionadas mejoras, el CAB-SIPP dispone de una estructura organizacional para el desarrollo de las actividades administrativas, técnicas y operativas en el transcurso del 2023 y 2024, puesto que la formalización del indicador iniciaría en enero del 2025. Por consiguiente, se presenta las actividades generales planificadas para el año en curso (Tabla 1) acordes con la directriz macro del Proyecto de Inversión “Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador”.

Tabla 1. Actividades CAB-SIPP 2023

Periodo 2023	Fase MPE	Actividades CAB-SIPP	Ejecutor
1er Trimestre	Planificación	Gestionar el instrumental de cooperación técnica interinstitucional CAB-SIPP.	DECON/DIPLA/DIJU
	Diseño	Definir los sistemas informáticos para la captación y procesamiento de la información.	DECON/DIRAD
	Construcción	Construir el instrumento de recolección (formulario); Construir manuales de recolección/capacitación e instrumental adicional para el operativo de campo.	DECON
2do Trimestre	Diseño	Diseñar la canasta de actividades y productos; y, definir los clasificadores.	DECON
	Construcción	Revisar experiencias internacionales de Cambios de Año Base de Índice de Precios, sustento teórico.	DECON
	Recolección	Elaborar cronograma de actividades de investigación en campo para la operación estadística.	DECON
	Evaluación	Elaborar informe de evaluación semestral (ene-jun 2023).	DECON
3er Trimestre	Planificación	Gestionar el instrumental de cooperación técnica interinstitucional CAB-SIPP.	DECON/DIPLA/DIJU
	Recolección	Elaborar el reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección agosto y septiembre 2023.	DECON
	Construcción	Probar el desarrollo e innovación del sistema informático para la producción estadística (Aplicativo en desarrollo).	DECON/DIRAD
4to Trimestre	Recolección	Elaborar el reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección octubre y noviembre 2023.	DECON
	Diseño	Construir estructura de ponderaciones de la canasta de precios.	DECON
	Planificación	Elaborar el Plan de Dirección de Proyecto, cronograma de actividades y presupuesto del CAB-SIPP 2024.	DECON/DIPLA
	Procesamiento	Validar la información ingresada en diciembre 2023.	DECON

Fuente: INEC, Cronograma de actividades físicas – Proyectos Institucionales 2023

Conforme a la siguiente etapa del MPE, diseño, se ha edificado la canasta de bienes y servicios con el soporte técnico del *Manual del Índice de Precios al Productor. Teoría y práctica* del FMI. Proceso que está en continuo análisis y actualización puesto que, a través del diseño de los componentes para el producto estadístico, definición de la variable precio productor, se corrobora y valida a través de los operativos de campo, la coherencia y la correcta información para el IPP.

En concatenación al diseño, con la fase de construcción el CAB-SIPP está llevando a cabo pruebas piloto con las cuatro coordinaciones zonales del INEC, en territorio, para recolectar la información y validar el constructo de la canasta de bienes y servicios, la matriz de especificaciones e integrar un flujo de información apropiado que potencie la retroalimentación empírica hacia la elaboración técnica.

En tal sentido, las siguientes fases a la construcción del MPE tienen implicancia

¹ El actual proceso es el segundo cambio de año base en la historia del IPP en Ecuador (28 años, considerando la data del primer IPP, 1995). Se lo realiza transcurrido un periodo de 8 años en relación con el primer cambio de año

base en 2015 que diera como resultado el Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional (IPP-DN, 2015=100).

directa con las tres primeras fases mencionadas (planificación, diseño, construcción). Puesto que es un proyecto planificado hasta el año 2024, las fases de recolección, procesamiento, análisis, difusión y evaluación irán integrándose articuladamente conforme se va desarrollando las actividades del CAB-SIPP. El fin, operativizar el nuevo IPP en cumplimiento de todas sus fases.

1.3. Objetivo de la Misión de Asistencia Técnica del Fondo Monetario Internacional al CAB-SIPP

2. Coordinación intrainstitucional INEC: actividades desarrolladas, CAB-SIPP

La Dirección de Estadísticas Económicas (DECON) en el contexto de las fases de planificación, diseño y construcción del MPE se encuentra trabajando y coordinando con las siguientes direcciones: Dirección de Asesoría Jurídica (DIJU); Dirección de Infraestructura Estadística y Muestreo (DINEM); Dirección de Estadísticas Agropecuarias y Ambientales (DEAGA); y, Dirección de Registros Administrativos (DIRAD). La siguiente sección sintetiza las actividades desarrolladas por cada dirección para el CAB-SIPP.

2.1 DIJU: Marco normativo para el IPP

El INEC, en observancia al principio de legalidad del artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador y en concordancia con el principio de juridicidad tiene la misión de coordinar, normar y evaluar la producción de la información estadística oficial del Sistema Estadístico Nacional. Siendo el órgano rector del Sistema Estadístico, es el responsable de normar, planificar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades estadísticas en el país a fin de formular políticas públicas, conforme a lo establecido en la Ley de Estadísticas y al Decreto Ejecutivo Nro. 77 de 2013.

Por consiguiente, el INEC por mandato expreso del artículo 52 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, debe elaborar mensualmente el Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional (IPP-DN). Esta operación estadística es primordial para la toma de decisiones en el

En el marco de la cooperación técnica internacional entre el INEC y el FMI, se ha establecido, a través de los canales formales de comunicación, la viabilidad para la ejecución de la Misión de Asistencia Técnica del FMI hacia el desarrollo del Proyecto CAB-SIPP.

La misión tiene como objetivo central:

- Fortalecer los procesos técnicos y operativos de la actualización e innovación metodológica del IPP-DN.

sector productivo y sigue los lineamientos del Código de Buenas Prácticas Estadísticas y la Norma Técnica para la Producción de Estadística Básica. A fin de tener un instrumento que viabilice la ejecución del IPP-DN se elaboró el Manual de Procesos y Procedimientos del Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional.

Actualmente, el IPP-DN se estima con una canasta de productos desactualizada, construida en 2015 con la TOU 2013, razón por la cual es menester la actualización de la metodología, toda vez que se ha expedido el Instructivo para el cambio de año base de números índices –CAB. Finalmente el CAB-SIPP se encuentra regulado en la Resolución No. 025-DIREJ-DIJU-NI-2023 de 14 de junio de 2023.

2.2 DECON: proceso de construcción de la canasta de bienes y servicios CAB-SIPP

El proceso de edificación de la canasta de bienes y servicios del CAB-SIPP inicia en enero del 2023 con el análisis y diagnóstico a la canasta del IPP-DN, año base 2015=100. En perspectiva de corregir las debilidades manifiestas de la certificación del año 2017 (certificación grado C), de ampliar la cobertura sectorial y de actualizar los productos y los clasificadores, el equipo técnico recabó la información necesaria para actualizar la canasta y la metodología integral del IPP-DN.

Durante el primer trimestre del 2023, se edificó la primera versión de la canasta de investigación, considerando la Tabla Oferta y Utilización (TOU) del año 2019 del Banco Central del Ecuador (BCE), en la que se determinó la investigación para los sectores: Agropecuario, Industrial (manufactura y minería) y Servicios; implicó 299 actividades económicas (letra + 6 dígitos) CIIU 4.0, y 507 bienes y servicios (ponderación a 7 dígitos) CPC 2.0.

Dado que la información de la TOU 2019 opera con un sistema de año base 2007, ciertos productos han perdido representatividad o ya no se producen a nivel nacional, por consiguiente el CAB-SIPP coordinó una mesa técnica con el BCE para determinar la información que insumiera el INEC. Es de importancia acotar que actualmente el BCE está en cambio de año base (cambio de base fija hacia una de base móvil).

Por lo mencionado y en una segunda etapa se reprocesa la información y se construye una nueva canasta de investigación con el listado de productos y servicios insertos en la nueva TOU base móvil; información preliminar remitida por el BCE al CAB-SIPP.

Adicional, se utilizan fuentes de información internas y externas para desarrollar un nivel de especificidad de “producto” del CPC 2.0 (7 dígitos). Se incorpora, además, los servicios financieros y los servicios del sector público; por otro lado, se considera el componente importado para construir una canasta que permita calcular el índice de precios al productor de demanda interna (producción nacional con destino nacional + bienes y servicios importados).

Por consiguiente, la construcción de la canasta CAB-SIPP a agosto del 2023 se estructura de la siguiente manera (Tabla 2):

Tabla 2. Canasta de bienes y servicios CAB-SIPP, agosto 2023

Característica	Descripción
Sectores investigados	Agropecuario, Industrial (manufactura y minería) y Servicios (servicios financieros y del sector público)
Actividades CIIU 4.0	316 actividades económicas (letra + 6 dígitos)
Productos CPC 2.0	523 bienes y servicios con ponderación ² a 7 dígitos CPC
Componente importado	Se considera preliminarmente un porcentaje de participación de la importación en la demanda interna igual o mayor al 80%. Se identifica 17 productos importados.

Fuente: INEC-DECON

Los bienes y servicios de la canasta están siendo validados a través de la ejecución de pruebas piloto con los responsables e investigadores de las coordinaciones zonales del INEC. El procedimiento es bidireccional: el equipo técnico CAB-SIPP de planta central comparte mensualmente a las coordinaciones zonales una matriz de especificaciones de los bienes y servicios (detalle de artículos a ser investigados) y las coordinaciones zonales remiten al término del mes las novedades encontradas durante la investigación en territorio. Este mecanismo de validación permite corregir y actualizar las especificaciones de los bienes y servicios a ser investigados.

Finalmente, la consolidación del proceso de construcción de la canasta de bienes y servicios con su estructura de ponderación está en función de la TOU definitiva del BCE, debe ser remitida al CAB-SIPP. Adicional, el CAB-SIPP también elaborará el IPEX a través del uso de registros administrativos provenientes del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), etapa que está en desarrollo.

2.3 DINEM: avances realizados en la metodología para el diseño muestral del nuevo IPP

El proceso del diseño muestral inicia con el marco de muestreo que considera a las empresas que constan en el Directorio de Empresas y Establecimientos Económicos (DIEE – 2021), implica las actividades

² Para definir las ponderaciones se requiere la nueva TOU 2021 base móvil del BCE.

económicas mediante el código CIIU Rev. 4.0 a 6 dígitos con correspondencia a los productos definidos en la canasta del IPP.

A la estructura del DICE-2021 conformado por 858.101 empresas, se seleccionaron a aquellas que cumplen con las siguientes condiciones: Pequeña empresa (2); Mediana empresa “A” (3); Mediana empresa “B” (4); y Grande empresa (5); se excluye las empresas que constan como “empresas no ubicadas” en el DICE-2021.

Los dominios de estudio para el análisis muestral se definen por los sectores económicos (código CIIU Rev. 4.0; sección, 1 dígito) agrupados por el tamaño de la empresa a nivel nacional. Cabe señalar que dentro de cada dominio de estudio se considera a un grupo de inclusión forzosa, que es un subconjunto de empresas que forman parte de la muestra con probabilidad (1); corresponde a las empresas catalogadas como “Grande Empresa” (tamaño 5). Además, se considera como variable de diseño las ventas totales 2021 obtenida en el DICE-2021 por empresa.

En cuanto al cálculo del tamaño muestral, el criterio parte con el uso de la variable de “ventas totales” del DICE-2021 y la definición de la tasa de no respuesta (TNR) en cada uno de los dominios con referencia de las TNR’s resultantes de la Encuesta Estructural Empresarial (ENESEM-2021). Para los dominios en los que no se especifica una TNR se realizó un promedio acorde a los tamaños de las empresas y actividad principal.

Entonces, con la estratificación realizada dentro de cada uno de los dominios a nivel de Código CIIU Rev. 4.0, 6 dígitos, se realiza una distribución proporcional al tamaño (PPT) para obtener representatividad en cada uno de los códigos CIIU Rev. 4.0, 6 dígitos en la muestra. Cabe señalar que previo a la selección de la muestra se estratificó con el objetivo de mejorar la eficiencia del diseño muestral, disminuyendo la varianza de los estimadores (se define la distribución por estratos por fórmula, véase informe DINEM).

En suma, al proceso desarrollado para la metodología del diseño muestral, se presentan algunas limitaciones que no permiten una aplicabilidad directa de un muestreo probabilístico más robusto. Por

ejemplo, para el caso de las microempresas no se dispone de información sobre ventas, que es la variable diseño. En consecuencia, lo avanzado son resultados preliminares y en construcción, existirán cambios a medida que se critique, se discuta y se tome decisiones definitivas en cuanto a la metodología utilizada.

2.4 DEAGA: Propuesta marco maestro para el IPP

La canasta de investigación CAB-SIPP para el sector agropecuario, además de los productos señalados en la TOU - cuentas nacionales, se insume de información estadística de la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC). Los datos recolectados determinan el marco maestro para el “Índice de Precios al Productor” que permitirán seleccionar una muestra representativa.

La metodología ESPAC se sustenta con el muestreo de marcos múltiples (MMM), compuesto por: el muestreo de marco de áreas (MMA) definida por 4 estratos de acuerdo al porcentaje de intensidad de cultivo y tamaño; y, el muestreo del marco de listas (MML) definido por 15 estratos. En complemento, establecer la cobertura geográfica y temática parte con la clasificación de los estratos para realizar mapas temáticos con áreas de influencia de 300 metros de radio que detectan la ubicación y determinan la intensidad o variedad de los cultivos.

Entonces, la información de la metodología muestral de la ESPAC tiende a optimizar la selección de la muestra con los criterios de: concentración productiva por provincia a nivel nacional o principales provincias que abastecen productivamente a la localidad, es decir, se selecciona la muestra en función al área de superficie plantada y al polígono –segmentos- que más representan sobre los cultivos que son investigados. En cuanto a los cultivos permanentes, identificados los segmentos, el levantamiento del precio es constante. Sobre los cultivos transitorios, la estrategia de acción es investigar el precio en dos periodos de tiempo – semestral (levantamiento de precios en fincas tipo panel).

El procesamiento de la información ESPAC para la operativización con las coordinaciones zonales INEC prioriza en función a los productos de la canasta CAB-

SIPP, además se selecciona el polígono por los segmentos con el mayor número de registros por producto y mayor superficie plantada.

Este escogimiento de criterios está probándose en territorio a través de pruebas piloto (proceso continuo de validación de la información). Se prioriza los productos representativos por provincia con correspondencia a las áreas geográficas a cargo de las coordinaciones zonales a nivel nacional.

2.5 DIRAD: avances técnicos sistema informático CAB-SIPP

En la fase de diseño se definió los sistemas informáticos para la captación y

procesamiento de la información. Este proceso está migrando del sistema informático Web del Sistema de Indicadores de la Producción (SIPRO), actual sistema del IPP-DN 2015, hacia un sistema informático de software libre CAB-SIPP. Adicional, se está migrando del sistema operativo Windows Mobile instalado en los Asistente Digital Empresarial (EDA's) hacia un sistema operativo Android a ser incorporado en Tablets-Phablets. La migración responde al ahorro del licenciamiento de software e incorporación de nuevas tecnologías basadas en software libre con base en la metodología *Agillnec*.

Se detalla el avance de las actividades desarrolladas para el Sistema Web y Móvil (Tabla 3).

Tabla 3. Actividades para el sistema informático CAB-SIPP

Sistema Web	Actividades	Avance	Sistema Móvil	Actividades	Avance
Administración	Ingreso de datos personales Ingreso de Periodos de levantamiento de información Empadronamiento Ingreso de Dispositivos al Sistema	60%	Asignación de trabajo	Descarga de Metadatos Descarga de Catálogos	50%
Seguridad	Creación de Usuarios Permisos de accesos a las páginas	60%	Formulario Empadronamiento	Flujos, metadatos, validaciones	40%
Distribución de Cargas de trabajo	Creación equipos para la fase de empadronamiento Asignar una carga de trabajo de empadronamiento	60%	Mantenimiento	Flujo de pantallas Validaciones	40%
Captura	Formulario Web para la captura de información Pantalla de productos rol responsable nacional	25%	Replicación	Reportes Descargas de datos	60%
Reportes	Descarga de reportes de datos sincronizados	60%	Sincronización	Sincronización de información recolectada	30%

Fuente: INEC - DIRAD

En complemento, se creó un flujo básico de sincronización de la información con la asignación de cargas para corroborar en el sistema Web y generar reportes. El diagramado está en proceso de mejoras para ir afinando los flujos más complejos que tendrá el sistema en la etapa de desarrollo. Finalmente, el constructo del sistema informático CAB-SIPP apunta hacia un sistema web y móvil, donde las bases de

datos, los servidores App tengan la característica "open", mientras que la sincronización para el sistema web tiene la característica "Wifi-red INEC" y el sistema móvil "Wifi-red INEC, ETL's".

3. Guía estratégica de acción: cooperación técnica internacional FMI-INEC, CAB/SIPP.

La sección comprende la guía estratégica propiamente dicha. Se definen los objetivos estratégicos con base en la estructura del presente plan de trabajo y se explican las actividades de trabajo a ser desarrolladas en la jornada del 18 al 22 de septiembre del 2023.

3.1 Objetivo general

Fortalecer los procesos técnicos y operativos desarrollados por el CAB-SIPP.

3.2 Objetivos específicos

OE1: Fortalecer y validar la canasta de investigación de bienes y servicios.

OE2: Fortalecer la metodología del diseño muestral.

OE3: Determinar los periodos de referencia.

OE4: Fijar la fórmula de cálculo para el CAB-SIPP.

OE5: Potenciar el método de imputación y el mecanismo de empalme de series.

OE6: Fortalecer la metodología de la construcción, procesamiento, análisis y difusión.

3.3 Actividades

Las actividades a ser desarrolladas para el alcance de los objetivos específicos se ejecutarán a través de talleres técnicos entre el experto del FMI, el equipo técnico CAB-SIPP, y los equipos técnicos de las direcciones acompañantes al proceso CAB-SIPP.

Objetivos	Actividades (talleres técnicos)
OE1	- Análisis de las fuentes de información - Umbrales de selección para los bienes y servicios - Aplicación de clasificadores
OE2	- Análisis de las variables diseño y consolidación del marco muestral - Métodos apropiados para la selección de la muestra

OE3	- Criterios técnicos para definir periodos de referencia: ponderaciones, precio, índice.
OE4	- Criterios técnicos para la selección de la fórmula / índices agregados elementales – índices de nivel superior.
OE5	- Selección del método de imputación / análisis de productos. - Técnica de empalme de series para el cambio de año base.
OE6	- Análisis del componente tecnológico – sistema informático. - Lineamientos técnicos operativos para el procesamiento, análisis y difusión.

Fuente: DECON

3.4 Resultados esperados

Finalizada la jornada de actividades de la Misión de Asistencia Técnica del FMI hacia el CAB-SIPP se espera haber potenciado y validado los componentes técnicos de las fases del MPE para el cambio de año base del índice de precios al productor.

Los productos-resultado del acompañamiento y del asesoramiento del FMI serán:

- Validación y consolidación del diseño de los productos estadísticos para la actualización metodológica del IPP-DN.
- Ayuda memoria e informes del trabajo interinstitucional FMI – INEC, CAB-SIPP.
- Informe de asistencia técnica FMI con observaciones y recomendaciones de la misión.

Finalmente, con los productos-resultado se planteará una *Propuesta plan de acción* para materializar las observaciones y recomendaciones de la Misión de Asistencia Técnica. Aquello, en perspectiva de mantener un trabajo técnico continuo entre el FMI y el INEC durante el proceso del CAB-SIPP.

4. Consideraciones finales

El Cambio de Año Base del Sistema de Índices de Precios al Productor está en proceso de actualización de la metodología integral del IPP-DN, año base 2015. Este proceso es de vital importancia puesto que sus componentes técnicos y metodológicos se actualizan conforme se presenta la actual dinámica económica y productiva del país.

Por ello, el plan de trabajo y las líneas de acción propuestas en este documento corresponden a las necesidades de fortalecimiento y acompañamiento técnico a la operación estadística del IPP en Ecuador. Sin duda alguna que el asesoramiento del FMI potenciará las estadísticas del precio al productor, convirtiéndose, por consiguiente, en un elemento central para la planificación nacional y para la hechura y la toma de decisiones en las políticas públicas, hacia ello apunta el CAB-SIPP.

Quito, 01 de septiembre de 2023.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Milton Maya Delgado Miembro de equipo CAB-SIPP	Dayra Saraguro Responsable CAB-SIPP Yadira Orejuela Responsable de la Gestión de Indicadores Económicos	Diana Barco Directora de Estadísticas Económicas

